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一、水土保持设施验收基本情况格式表

项目名称
湖南长沙鼎功 500千伏变电站主变

更换工程
行业类别 输变电工程

主管部门

（或主要投资方）
国网湖南省电力有限公司建设分公司 项目性质 扩建

水土保持方案批复机

关、文号及时间
湖南省水利厅、湘水函〔2024〕381号、2024年 6月 21日

水土保持方案变更批复

机关、文号及时间
/

水土保持设计批复

机关、文号及时间

国网湖南省电力有限公司、湘电公司函建设〔2024〕54号、

2024年 5月 7日

项目建设起止时间 于 2024年 9月 10日开工建设，2025年 5月 30日完工

水土保持方案

编制单位
紫光软件系统有限公司

水土保持设计单位 湖南经研电力设计有限公司

监测单位 /

监理单位 湖南电力工程咨询有限公司

施工单位 湖南省超高压电力建设股份有限公司

验收报告编制单位 湖南省隆维生态工程有限公司
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二、验收意见

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通

知》（水保〔2017〕365号）、《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保

持监管的意见》（水保〔2019〕160号）《生产建设项目水土保持设施验收技术规程》（GB/T

22490-2025），国网湖南省电力有限公司建设分公司（以下简称“我公司”）组织湖南省

隆维生态工程有限公司（验收报告编制单位）、湖南电力工程咨询有限公司（水土保持监

理单位）、湖南省超高压电力建设股份有限公司（水土保持施工单位）、以及水土保持方

日对湖南长沙鼎功 500 千伏变电站主变案编制、设计等单位的代表，于 2026年 4月28 更

换工程水土保持设施进行了验收，成立了验收组（名单附后），验收组及与会代表检查了

解项目水土保持措施实施及运行情况，查阅了技术资料，听取了各参建单位关于本项目水

土保持工作情况的汇报，经认真讨论，形成验收意见如下：

（一）项目概况

本项目包括鼎功 500kV变电站 3#、4#主变更换工程：

（1）变电站概况

鼎功 500kV 变电站位于长沙县安沙镇，已于 2015 年投运，变电站终期主变容量

4×1000MVA。本期扩建直接利用已有进站道路，无需改造拓宽。

本期扩建区域在鼎功变电站预留场地内完成，本期工程为更换#3、#4主变压器及相关

设备基础及支架。本期扩建相应的配套工程如主控通信楼、附属建筑物、相关的电源均已

建成。

（2）平面布置

本次扩建区用地为 2030m2，扩建内容主要包括：拆除并新建 5个#4主变压器支柱绝

缘子支架及基础、1座供水机组基础、1座主变事故油池，拆除并在围墙外红线内还建场

地内 1座原有单层集装箱，新建 1座消防水池及 1座消防泵房、1个 35kV区域油浸电抗器
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间隔、1座 35kV区域事故油池、6座雨淋阀基础，站用电小室新增 1个屏柜基础。

进站道路从东面引进站区，本期直接利用已有道路。本期扩建工程的排水接入原站排

水系统。本期站内新建运输道路及场地处理与原站一期施工工艺保持一致，增加扩建部分

操作小道及操作平台，恢复围墙外还建场地绿化地坪 150m2，设备区空隙铺设碎石地坪

780m2。

（3）竖向布置

站区竖向布置按平坡式设计，本次扩建区域场地标高与前期保持一致为 74.60m。本次

扩建无需场平，外运基础土方 2219m3。

本项目于 2024年 9月 10日开工建设，于 2025年 5月 30日完工。

（二）水土保持方案批复情况

我公司委托紫光软件系统有限公司编制《湖南长沙鼎功 500千伏变电站主变更换工程

水土保持方案报告表》（以下简称《方案报告表》），批复的建设内容为在鼎功 500千伏

变电站预留场地更换#3、#4主变压器，水土流失防治责任范围为 0.2030hm2，水土流失防

治执行南方红壤区一级标准，水土流失防治目标值为：水土流失治理度 98%，土壤流失控

制比 1.0，渣土防护率 97%，方案未计列表土保护率、林草植被恢复率及林草覆盖率。

2024年 6月 21日，湖南省水利厅以《关于湖南长沙鼎功 500千伏变电站主变更换工

程项目水土保持方案报告表的批复》（湘水函〔2024〕381号）对本项目水土保持方案进

行批复。批复中对项目施工期间水土保持工作提出要求，要求切实落实好水土保持“三同

时”制度及做好水土保持措施防护。

批复的水土保持方案情况：

1、土石方情况：批复的挖方总量为 2400m3，填方总量为 200m3，无借方，弃方 2200m3，

弃方由长沙县旺合渣土有限公司运至长沙县江背镇境内消纳场。

2、水土保持措施情况：排水管 280m，碎石地坪 780m2，临时苫盖 350m2，临时铺垫
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310m2，临时拦挡 32m。

3、水土保持投资：批复的水土保持总投资 31.96万元，其中工程措施费为 12.69万元，

临时措施费为 1.20万元，独立费用为 16.08万元，基本预备费 1.80万元，水土保持补偿费

0.2030万元。

（三）水土保持设计情况

我公司委托湖南经研电力设计有限公司编制本工程初步设计报告，主体设计单位采纳

了有关水土保持内容，设计内容包括截排水、绿化、覆盖等措施，《湖南长沙鼎功 500千

伏变电站主变更换工程初步设计说明书》中包含了水土保持章节。2024年 5月 7日，国网

湖南省电力有限公司以《关于湖南邵阳武冈城北 220千伏输变电等 4项工程初步设计及概

算的批复》（湘电公司函建设〔2024〕54号）对 4个电网项目初步设计进行了批复，本工

程包含在列。

我公司委托湖南经研电力设计有限公司开展本工程水土保持施工图设计工作，设计内

容主要为在主变改扩建设备空隙铺设 780m2碎石地坪进行恢复；在围墙外还建场地铺设

150m2绿化地坪，同时明确要求在绿化施工前，落实土地整治及临时覆盖等水土保持措施，

预防和控制施工引发的水土流失。

（四）水土保持监理情况

2024年 9月，我公司委托湖南电力工程咨询有限公司开展本工程主体工程与水土保持

监理工作。

1、监理工作范围及职责

监理单位在进场初期即编制了《水土保持工程监理规划大纲》，经我单位审批后，制

定了详细的《水土保持工程监理规划》。明确了本工程水土保持监理的目标、范围、内容、

程序、方法、组织机构、职责分工以及针对各类水土保持措施的质量、进度、投资控制要

点和合同、信息管理要求。
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针对项目特点及水土保持措施，监理部制定了专项《水土保持工程监理实施细则》。

细则对各项措施的施工工艺、质量控制标准、检验方法、旁站点设置、验收程序等进行了

具体规定，为现场监理提供了操作性指导。

监理部在整个施工期内，持续编制并提交了规范、完整的《水土保持监理月报》和《水

土保持监理季报》。2024年 9月至 2025年 5月，累计完成监理月报 9份。报告详细记录

了：各阶段水土保持措施的实施进度、水土保持工程质量检查、巡视、旁站情况，发现的

问题及处理结果、水土流失事件及处理情况、水土保持措施工程量核定与投资控制情况及

下阶段监理工作重点与建议。

项目完工后，监理部编制了《水土保持工程监理工作总结报告》，全面系统地总结了

本工程水土保持监理工作的组织、实施过程、各阶段质量控制情况、主要成效、存在问题

及建议，为水土保持专项验收提供了重要依据。

2、水土保持工程质量控制

为满足质量控制的要求，监理单位制定了《质量控制目标》和《监理细则》等。要求

设计与施工质量必须满足国家及行业设计与施工验收规范、标准及质量检验评定标准要

求。确保工程施工合格率 100%，整体达到水土保持工程标准，保证水土保持功能的发挥。

经现场检查，本工程水土保持设施共分为主变改扩建区水土保持工程等 1个单位工程，

合格率达到 100%。主变改扩建区水土保持工程包括水土保持绿化工程、防洪排导工程，

共计 2个分部工程，合格率达到 100%，共划分 12个单元工程，合格率达到 100%，质量

控制基本到位。

3、水土保持工程进度控制

水土保持工程实施时，严格落实“三同时”制度，以保证水土保持措施的时效性，发挥

保水保土效益。

4、工程投资控制
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工程投资的控制包括对预付资金、进度拨款、验收决算等阶段的投资控制，并进行合

同管理和信息管理。水土保持投资实行“专款专用”，以保证其投入，采取的主要措施有组

织措施、技术措施、经济措施、合同措施。

本项目实际发生水土保持总投资 30.59万元，较方案报告表的 31.96万元，减少 1.37

万元。

（五）水土保持监测情况

本工程为水土保持方案报告表的项目，无需进行水土保持监测。

（六）验收报告编制情况和主要结论

2025年 12月，建设单位委托湖南省隆维生态工程有限公司开展本项目水土保持设施

验收调查工程。接受委托后，验收单位立即选派专业技术人员对现场水土流失状况进行了

调查，检查了实施的措施成效，并对照批复的水土保持方案，核对了水土保持措施工程量

完成情况、扰动面积控制情况与土石方实际完成情况。2026年 3月，验收单位认真复核了

已实施的各项水土保持措施，对水土流失防治责任范围内的水土流失现状、水土保持设施

运行情况和防治效果进行了详细调查。根据《水利部关于加强事中事后监督规范生产建设

项目水土保持设施验收的通知》（水保〔2017〕365号）和《生产建设项目水土保持方案

管理办法》（水利部令第 53号）的相关规定，本项目属于编制水土保持方案报告表的项

目，无需编制水土保持设施验收报告，只需编制水土保持设施验收鉴定书。据此，依据《生

产建设项目水土保持设施验收技术规程》（GB/T 22490-2025）要求，完成了本项目水土保

持设施验收调查工作，并编制了《湖南长沙鼎功 500千伏变电站主变更换工程水土保持设

施验收鉴定书》。

1、水土保持措施实施情况及投资

工程建设过程中，我公司积极落实各施工区域的水土流失防治任务，水土保持设施完

成情况如下：排水管 300m，碎石地坪 780m2，土地整治 150m2，绿化地坪 150m2，临时苫
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盖 150m2。实施阶段，设计调整优化，施工过程中增加了绿化地坪、土地整治等措施，可

满足水土保持防治目标，施工未发生大规模扰动。

本项目挖方总量为 2393m3，填方总量为 174m3，无借方，弃方 2219m3，弃方由长沙

釜神建筑工程有限公司运至长沙和田白石建材有限公司尾矿治理项目。

本项目实际完成水土保持投资 29.83万元，其中工程措施费 12.82 万元，植物措施费

0.59万元，临时措施费 0.15万元，独立费用 16.07万元，水土保持补偿费 0.2030万元。

2、批复方案与实际实施水土保持措施对比分析

根据水土保持方案及现场调查，其水土保持措施对比详见下表。

已实施水土保持措施与方案水土保持措施对比表

工程或措施类型 单位
方案

设计

实际

实施

增减

情况
说明

主变

改扩

建区

工程

措施

排水管 m 280 300 +20

碎石地坪 m2 780 780 0

土地整治 m2 150 150 后续设计中，围墙外还建场地调整为

绿化恢复，增加了绿化实施前的土地

整治

植物

措施
绿化地坪 m2 150 150

临时

措施

临时铺垫 m2 310 -310
实施过程中，设备堆存于改扩建区域

硬化地面处，无需铺垫

临时苫盖 m2 350 150 -200 仅对绿化区域进行了苫盖

临时拦挡 m 32 -32
施工过程中土石方堆置高度较低，且

堆置时间短，因此未实施临时拦挡

3、批复方案投资与实际投资对比分析

根据水土保持方案及相关资料，其水土保持投资对比详见下表。

实际发生的费用与方案报告对比表 单位：万元

序号 工程或费用名称
方案投

资

实际

投资
变化量 备注

1 工程措施 12.69 12.82 0.13 与方案基本一致

2 植物措施 0 0.59 0.59
实际施工阶段增加绿化地坪，故植物措

施增加 0.59万元

3 临时措施 1.2 0.15 -1.05
实际施工阶段，编织袋拦挡及临时铺垫

数量减少，故临时措施投资减少 0.31
万元

4 独立费用 16.08 16.07 -0.01 根据水保〔2019〕160号文要求，编制
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水土保持方案报告书的项目，应当依法

开展水土保持监测工作。本工程为水土

保持方案报告表的项目，无需进行水土

保持监测，因此，不再计列水土保持监

测费用。项目已经完成，基本预备费不

再计列。

4.1 建设管理费 0.28 0.27 -0.01
4.2 科研勘测设计费 5.82 5.82 0
4.3 工程建设监理费 4.14 4.14 0
4.4 水土保持设施验收费 5.84 5.84 0

5 基本预备费 1.80 0 -1.8

6 水土保持补偿费 0.203 0.203 0
7 总投资 31.96 29.83 -2.13

4、水土保持方案有关指标变化说明

对比水土保持方案，变化情况如下：本工程地点未变，水土流失防治责任范围不变、

开挖填筑土石方总量减少 1.27%、植物措施总面积增加 150m2，水土保持重要单位工程措

施无显著变化，水土保持方案总体变化未超过 5%且单项变化未超过 10%，根据《生产建

设项目水土保持方案管理办法》（水利部令〔2023〕第 53号发布）、《湖南省生产建设

项目水土保持监督管理办法》（湘水发〔2022〕14号），水土保持方案变化纳入水土保持

验收管理。

批复方案与实施阶段对比分析表

序号 类别 变更条件
水土保持方

案
实施阶段 变化情况

是否构

成一般

变更

是否构

成重大

变更

备注

1

生产建

设项目

地点、

规模

（1）需要重新办理立项审

批（核准、备案）手续的

2024年 3月
18日，省发

改委下达了

（湘发改能

源〔2024〕
159号）

2024年 3月
18日，省发

改委下达了

（湘发改能

源〔2024〕159
号）

无变化 否 否

（2）工程扰动新涉及水土

流失重点预防区或者重点

治理区的

不涉及重点

防治区

不涉及重点

防治区
无变化 否 否

（3）水土流失防治责任范

围增加 30%及以上的

水土流失防

治责任范围
2030m2

水土流失防

治责任范围
2030m2

无变化 否 否

（4）开挖填筑土石方总量

增加 30%以上的

土石方开挖

量 2400m3
土石方开挖

量 2393m3

土石方开挖

量减少 7m3，

减少 0.29%
否 否

土石方填筑

量 200m3
土石方填筑

量 174m3

土石方回填

量减少 26m3，

减少 1.30%
否 否

无借方 无借方 / / /
弃方 2200m3 弃方 2219m3 弃渣量减少 否 否
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1m3，减少
0.05%

开挖回填总

量 2600m3
开挖回填总

量 2567m3

开挖回填总

量减少 33m3，

减少 1.27%
否 否

（5）线型工程山区、丘陵

区部分线路横向位移超过

300米的长度累计达到该

部分线路长度 30%以上的

项目属点状

工程

项目属点状

工程
无变化

项目属

点状工

程

否

（6）施工道路或者伴行道

路等长度增加 20%以上的
无施工道路 无施工道路 / 否 否

（7）桥梁改路堤或者隧道

改路堑累计长度达到该工

程线路总长度 10%及以上

的

不涉及 不涉及 无变化 否 否

（8）风电工程风机点位变

化数量超出原设计风机数

量 30%及以上的

不涉及 不涉及 无变化 否 否

（9）在批准的取土（包括

砂、石等）场外新增取土

场，且单个在 5万立方米

及以上的，或者增加单个

取土场取土量 30%及以上

的。

项目未设置

取土场

项目未设置

取土场
无变化 否 否

2 水土保

持措施

（1）表土剥离量减少 30%
及以上的

项目区无可

供剥离表土

项目区无可

供剥离表土
/ 否 否

（2）植物措施总面积减少

30%及以上的

未考虑植物

措施

植物措施面

积为 150m2
植物措施面

积增加 150m2 否 否

（3）水土保持工程措施减

少 30%及以上的

工程措施为

排水管、碎

石地坪等

后续设计阶

段采纳了批

复水土保持

方案的水土

保持措施体

系，补充了土

地整治措施

基本一致 否 否

（4）水土保持重要单位工

程措施发生变化，可能导

致水土保持功能显著降低

或者丧失的

水土保持重

要单位工程

措施未发生

变化

水土保持重

要单位工程

措施未发生

变化

无变化 否 否

3 其他

在水土保持方案确定的弃

渣场以外新设弃渣场的，

或者因弃渣量增加导致弃

渣场等级提高的，生产建

设单位应当开展弃渣减量

化、资源化论证

未设置弃渣

场

未设置弃渣

场
无变化 否 否

水土保持方案总体变化超

过 5%及以上的，且单项变

化超过 10%及以上的

防治责任范

围 2030m2、

开挖填筑总

量 2600m3、

防治责任范

围 2030m2、

开挖填筑总

量 2567m3、

植物措施面

基本一致 否 否

总体变

化未超

过 5%，

单项变

化未超
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积 150m2 过 10%
新设单个弃渣场堆渣量在

5万立方米以下或者堆高

在 5米以下的,或者提高单

个弃渣场堆渣量 20%以下

5%及以上的

未设置弃渣

场

未设置弃渣

场
无变化 否 否

新增取土场，且单个在 5
万立方米以下 0.1万立方

米及以上的，或者增加单

个取土场取土量 30%以下

10%及以上的

本项目未设

置取土场

本项目未设

置取土场
无变化 否 否

（七）验收结论

1、水土流失防治标准执行情况

根据现场调查及查阅施工资料、监理资料确定工程建设过程中总占地面积为 2030m2，

与方案批复防治责任范围一致。

项目区水土流失面积情况统计表

防治分区
水土流失总面积

（m2）

水土流失治理达标面积（m2）

建构筑物及硬化

面积
植物措施 工程措施 小计

主变改扩建区 2030 1097 150 780 2027
合计 2030 1097 150 780 2027

水土流失防治目标完成情况表

指标名称
方案确

定值
评估依据 计算 结果

评估情

况

水土流失治理度(%) 98
水土流失治理达标面积/水土流失总

面积
2006/2030 99.85 达标

土壤流失控制比 1.0
容许土壤流失量/治理后平均土壤侵

蚀模数
500/500 1.0 达标

渣土防护率(%) 97
采取措施后实际拦挡永久弃渣、临时

堆土数量/永久弃渣和临时堆土总量

总量

2378/2393 99.37 达标

表土保护率(%) 92 保护的表土数量/可剥离表土总量 / / 不计列

林草植被恢复率(%) 98 林草植被面积/可恢复林草植被面积 150/153 98.04 不计列

林草覆盖率(%) 25 林草植被面积/项目建设区总面积 150/2030 7.39 不计列

本工程实际水土流失防治指标均达到了水土保持方案确定的目标值，其中水土流失治

理度 99.85%，土壤流失控制比 1.0，渣土防护率 99.37%。方案未计列表土保护率、林草植

被恢复率及林草覆盖率。
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2、工程质量及运行情况

2025年 5月，按照《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2025）的规定，我公司组

织设计、监理、施工等单位对本项目水土保持措施进行了单位、分部工程质量评定和验收

工作。本项目水土保持工程包括 1个单位工程，2个分部工程，12个单元工程，其中单元

工程合格率 100%，分部工程合格率 100%，单位工程合格率 100%。本项目质量总体评定

为合格，满足水土保持方案及规范规程对水土保持设施质量的要求。

水土保持项目划分结果

单位工程 分部工程 单元工程

工程名称
质量

评定

工程名

称

质量

评定

名称 数

量

合格

数
合格率

A B

主变改扩

建区水土

保持工程

合格

水土保

持绿化

工程

合格

土地整治工程 区（块）土地整治 1 1 100%

植被恢复与建设

工程

绿化地坪 1 1 100%

临时覆盖 1 1 100%

防洪排

导工程
合格

碎石地坪 7 7 100%

排水管 2 2 100%

从目前运行情况看，工程各项水土保持措施布局合理，保持较完好。有关水土保持设

施的管理责任落实到位，维护措施切实可行，维护责任落实到人，保证了各项水土保持设

施初步运行良好，并取得了一定的水土保持效果。

3、验收结论

我公司依法编报了水土保持方案，开展了水土保持初步设计和施工图设计，落实了水

土保持“三同时”制度，实施了水土保持方案确定的各项防治措施，完成了批复的防治任务；

水土保持设施质量总体合格；运行期间的管理维护责任得到落实，符合水土保持设施验收

的条件，本项目实际水土流失防治指标均达到了水土保持方案确定的目标值，较好地控制

和减少了工程建设中的水土流失；足额缴纳了水土保持补偿费，开展了水土保持监理工作，

运行期间的管理维护责任得到落实，符合水土保持设施验收的条件，同意本工程水土保持
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设施通过验收。

（八）后续管护要求

经现场检查评估，本项目水土保持设施投入试运行以来，排水管网运行通畅，碎石地

坪平整，绿化恢复区域植被成活率高、长势良好。各项水土保持设施管理维护责任落实到

位，运行正常。建设单位应落实后期管护责任，重点加强围墙外还建场地等区域的植物措

施养护工作。在植被恢复初期，定期开展浇水、施肥、除草及病虫害防治，并视成活情况

及时进行补植，确保植被覆盖度达到水土保持防治要求，持续发挥绿化美化和固土保水功

能。
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三、验收组成员签字表格式

区分 姓 名 手 机 单 位
职务/

职称
签 名 备注

组长 宁仕元 18075121680
国网湖南省电力有限公司

建设分公司
水保专责

验收主持单

位

组员

彭文峰 17773103231
国网湖南省电力有限公司

建设分公司
项目经理

生产建设单

位

冯蕾 15974228299
湖南省隆维生态工程

有限公司
工程师

验收报告编

制单位

黄海波 15874188272
湖南电力工程咨询

有限公司

总监理工

程师
监理单位

王晓霞 15292216775 紫光软件系统有限公司 工程师
水土保持方

案编制单位

贺杰 18684765006
湖南经研电力设计有限公

司
工程师

水土保持设

计单位

方毅平 13707317664
湖南省超高压电力建设股

份有限公司
项目经理 施工单位

特邀专家
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