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一、水土保持设施验收基本情况格式表

项目名称
湖南郴州资兴东 220千伏变电站 110

千伏送出工程
行业类别 输变电工程

主管部门

（或主要投资方）

国网湖南省电力有限公司郴州供电分

公司
项目性质 新建

水土保持方案批复机

关、文号及时间
湖南省水利厅、湘水函〔2024〕40号、2024年 1月 22日

水土保持方案变更批复

机关、文号及时间
/

水土保持设计批复

机关、文号及时间

国网郴州供电公司、郴电建设〔2024〕148号、2024年 3月

18日

项目建设起止时间 于 2025年 2月 28日开工建设，2025年 12月 23日完工

水土保持方案

编制单位
紫光软件系统有限公司

水土保持设计单位 湖南华晨工程设计咨询有限公司

监测单位 /

监理单位 湖南电力工程咨询有限公司

施工单位 郴州郴能电力有限公司

验收报告编制单位 湖南省隆维生态工程有限公司



二、验收意见

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通

知》（水保〔2017〕365号）、《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保

持监管的意见》（水保〔2019〕160号）、《生产建设项目水土保持设施验收技术规程》

（GB/T 22490-2025），国网湖南省电力有限公司郴州供电分公司（以下简称“我公司”）

组织湖南省隆维生态工程有限公司（验收报告编制单位）、湖南电力工程咨询有限公司（水

土保持监理单位）、郴州郴能电力有限公司（水土保持施工单位）、以及水土保持方案编

制、设计等单位的代表，于 2026年 4月 28日对湖南郴州资兴东 220千伏变电站 110千伏

送出工程水土保持设施进行了验收，成立了验收组（名单附后），验收组及与会代表检查

了解项目水土保持措施实施及运行情况，查阅了技术资料，听取了各参建单位关于本项目

水土保持工作情况的汇报，经认真讨论，形成验收意见如下：

（一）项目概况

本工程包括保护改造 4个变电站 110kV间隔、新建 2条 110千伏送电线路，拆除部分

已建 110千伏送电线路，即：

1、变电站保护改造工程

该子项工程建设内容包括分水岭 110kV变电站 110kV间隔保护改造工程、管塘 110kV

变电站 110kV 间隔保护改造工程、瓦家坳 110kV变电站 110kV 间隔保护改造工程、资兴

东 220kV变电站 110kV间隔保护改造工程。建设内容均为更换导线，不涉及地表扰动及土

石方挖填，不纳入本工程水土流失防治体系。

2、管塘一分水岭π入资兴东变电站 110kV线路工程

本工程线路全长 5.349km，其中新建单回路架设 0.247km，双回路架设 5.102km，新建

杆塔 24基，其中山地塔 22基，平地塔 2基。

3、坝泥湖一分水岭π入资兴东变电站 110kV线路工程



本工程线路全长 4.479km，其中新建单回路架设 0.37km，双回路架设 4.109km，新建

杆塔 19基，其中山地塔 18基，平地塔 1基。此外，本工程涉及对原坝分线 A8、A9共 2

基塔的拆除，拆除线路长 0.12km。

本项目于 2025年 2月 28日开工建设，于 2025年 12月 23日完工。

（二）水土保持方案批复情况

我公司委托紫光软件系统有限公司编制《湖南郴州资兴东 220千伏变电站 110千伏送

出工程水土保持方案报告表》（以下简称《方案报告表》），保护改造 4个变电站 110kV

间隔，新建 2条 110千伏送电线路，拆除一条已建 110千伏送电线路，新建线路总长 10.7km，

其中新建单回路架设 0.9km，双回路架设 9.8km，新建杆塔 44基，水土流失防治责任范围

为 44829m2，水土流失防治执行南方红壤区一级标准，水土流失防治目标值为：水土流失

治理度 98%，土壤流失控制比 1.0，渣土防护率 97%，表土保护率 92%，林草植被恢复率

98%，林草覆盖率 27%。

2024年 1月 22日，湖南省水利厅以《关于湖南郴州桂东麻树下-四都 35kV线路改造

工程等五个项目水土保持方案报告表的批复》（湘水函〔2024〕40号）批复 5个工程水土

保持方案，本工程包含在列。批复中对项目施工期间水土保持工作提出要求，要求切实落

实好水土保持“三同时”制度及做好水土保持措施防护。

批复的水土保持方案情况：

1、土石方情况：批复的挖方总量为 16514m3（含表土剥离 9124m3），填方总量为

16514m3，（含表土回覆 9124m3），无借方，无弃方。

2、水土保持措施情况：截排水沟 250m，表土剥离及回覆 9124m3，土地整治 40258m2，

土地复耕 4571m2，栽植灌木 28843株，撒播草籽 40258m2，临时排水沟 4708m、临时拦挡

4336m，临时覆盖 8740m2、临时铺垫 1200m2、泥浆沉淀池 4座。

3、水土保持投资：批复的水土保持总投资 133.42万元，其中工程措施 17.78万元，



植物措施 10.51 万元，临时措施 77.56 万元，独立费用 15.79 万元（其中建设管理费 2.12

万元，科研勘测设计费 4.50万元，水土保持监理费 4.00万元，水土保持验收费 5.17万元），

基本预备费 7.30万元，水土保持补偿费 4.4829万元。

（三）水土保持设计情况

我公司委托湖南华晨工程设计咨询有限公司编制本工程初步设计报告，主体设计单位

采纳了有关水土保持内容，设计内容包括截排水、绿化、拦挡、覆盖等措施，《湖南郴州

资兴东 220千伏变电站 110千伏送出工程初步设计说明书》中包含了水土保持章节。2024

年 3月 18日，国网郴州供电公司以《关于湖南郴州安仁永乐江 110千伏变电站 2号主变扩

建等 3项工程初步设计及概算的批复》（郴电建设〔2024〕148号）对本项目初步设计进

行了批复。

我公司委托湖南华晨工程设计咨询有限公司开展本工程水土保持施工图设计工作，设

计内容主要为分塔基上游考虑截排水沟设计，塔基区施工完成后撒播草籽复绿，减少水土

流失；其他施工迹地采取土地整治、土地复耕、撒播草籽、临时覆盖等水土保持措施防治

水土流失，并于 2024年 4月完成施工图设计。

（四）水土保持监理情况

2025年 2月，我公司委托湖南电力工程咨询有限公司开展本工程主体工程与水土保持

监理工作。

1、监理工作范围及职责

监理单位在进场初期即编制了《水土保持工程监理规划大纲》，经我单位审批后，制

定了详细的《水土保持工程监理规划》。明确了本工程水土保持监理的目标、范围、内容、

程序、方法、组织机构、职责分工以及针对各类水土保持措施的质量、进度、投资控制要

点和合同、信息管理要求。

针对项目特点及水土保持措施，监理部制定了专项《水土保持工程监理实施细则》。



细则对各项措施的施工工艺、质量控制标准、检验方法、旁站点设置、验收程序等进行了

具体规定，为现场监理提供了操作性指导。

监理部在整个施工期内，持续编制并提交了规范、完整的《水土保持监理月报》和《水

土保持监理季报》。2025年 2月至 2025年 12月，累计完成监理月报 11份。报告详细记

录了：各阶段水土保持措施的实施进度、水土保持工程质量检查、巡视、旁站情况，发现

的问题及处理结果、水土流失事件及处理情况、水土保持措施工程量核定与投资控制情况

及下阶段监理工作重点与建议。

项目完工后，监理部编制了《水土保持工程监理工作总结报告》，全面系统地总结了

本工程水土保持监理工作的组织、实施过程、各阶段质量控制情况、主要成效、存在问题

及建议，为水土保持专项验收提供了重要依据。

2、水土保持工程质量控制

为满足质量控制的要求，监理单位制定了《质量控制目标》和《监理细则》等。要求

设计与施工质量必须满足国家及行业设计与施工验收规范、标准及质量检验评定标准要

求。确保工程施工合格率 100%，整体达到水土保持工程标准，保证水土保持功能的发挥。

经现场检查，本工程水土保持设施共分为塔基及塔基施工区水土保持工程、人抬道路

水土保持工程、牵张场区水土保持工程、跨越施工场地区水土保持工程、杆塔拆除区水土

保持工程共 5个单位工程，合格率达到 100%。塔基及塔基施工区水土保持工程包括水土

保持绿化工程、边坡防护工程、防洪排导工程，人抬道路水土保持工程包括水土保持绿化

工程，牵张场区水土保持工程包括水土保持绿化工程，跨越施工场地区水土保持工程包括

水土保持绿化工程，杆塔拆除区水土保持工程包括水土保持绿化工程，共计 7个分部工程，

合格率达到 100%，质量控制基本到位。

3、水土保持工程进度控制

水土保持工程实施时，严格落实“三同时”制度，以保证水土保持措施的时效性，发挥



保水保土效益。

4、工程投资控制

工程投资的控制包括对预付资金、进度拨款、验收决算等阶段的投资控制，并进行合

同管理和信息管理。水土保持投资实行“专款专用”，以保证其投入，采取的主要措施有组

织措施、技术措施、经济措施、合同措施。

本工程实际水土保持投资为 83.19万元，较方案报告表的 133.42万元，减少 50.23万

元。

（五）水土保持监测情况

本工程为水土保持方案报告表的项目，无需进行水土保持监测。

（六）验收报告编制情况和主要结论

2025年 12月，建设单位委托湖南省隆维生态工程有限公司（以下简称“我公司”）

开展本项目水土保持设施验收调查及验收报告编制工作。接受委托后，立即选派专业技术

人员对现场水土流失状况进行了调查，检查了实施的措施成效。并对照批复的水土保持方

案，核对了水土保持措施工程量完成情况、扰动面积控制情况与土石方实际完成情况。2026

年 3月，我公司认真复核了已实施的各项水土保持措施，对水土流失防治责任范围内的水

土流失现状、水土保持设施运行情况和防治效果进行了详细调查。在上述基础上，根据《水

利部关于加强事中事后监督规范生产建设项目水土保持设施验收的通知》（水保〔2017〕

365号）要求，完成了本项目水土保持设施验收调查工作，并编制了《湖南郴州资兴东 220

千伏变电站 110千伏送出工程水土保持设施验收鉴定书》。

1、水土保持措施实施情况及投资

工程建设过程中，我公司积极落实各施工区域的水土流失防治任务，水土保持设施完

成情况如下：表土剥离及回覆 3462m3、土地整治 17578m2、土地复耕 2809m2、截水沟 156m、

撒播草籽 17578m2、编织袋拦挡 868m、临时覆盖 16272m2、临时排水沟 821m、临时沉沙



池 19座、临时铺垫 1179m2。实施阶段，设计调整优化，可满足水土保持防治目标，施工

未发生大规模扰动。

本项目挖方总量为 4262m3（其中表土剥离 3462m3），填方总量为 4262m3（其中表土

回覆 3462m3），无借方，无弃方。

本项目实际水土保持总投资 83.19万元，其中工程措施费 8.29万元，植物措施费 7.22

万元，临时措施费 48.25万元，独立费用 14.95万元（其中建设管理费 1.28万元，科研勘

测设计费 4.50万元，水土保持监理费 4.00万元，水土保持验收费 5.17万元），水土保持

补偿费 4.4829万元。

2、批复方案与实际实施水土保持措施对比分析

根据水土保持方案及现场调查，其水土保持措施对比详见下表。

已实施水土保持措施与方案水土保持措施对比表

防治分区及措施类型 单位
方案

设计

实际实

施

增减情况

（实际-方案）
备注

塔基及

塔基施

工区

表土剥离 m3 2377 3394 1017 实施阶段位于林地的塔基及施工

区占地面积增加，对应表土剥离

及回覆、土地整治面积增加

表土回覆 m3 2377 3394 1017
土地整治 m2 9415 10356 941

土地复耕 m2 941 614 -327
后续设计阶段塔位调整，位于耕

地区域的塔基数量由3基减少至2
基，对应复耕面积减少

截水沟 m 250 156 -94 实际统计

撒播草籽 m2 9415 10356 941
塔基及施工区占地增加，对应植

被恢复面积增加

临时拦挡 m 1936 868 -1068
杆塔机械化施工基数减少，施工

平台处数减少，针对下边坡的拦

挡长度减少

临时覆盖 m2 3740 10356 6616
实施阶段对塔基区植被恢复区域

均实施了苫盖保墒措施

临时排水沟 m 800 756 -44 实际统计，部分塔基采取散排的

排水形式临时沉沙池 座 40 17 -23
泥浆沉淀池 座 4 -4 实施阶段未采取灌注桩基础

施工临

时道路

区

表土剥离 m3 6747 68 -6679 实施阶段对人抬道路区域采取就

地保护的形式表土回覆 m3 6747 68 -6679
土地整治 m2 28703 5916 -22787 实施阶段，机械化率较方案阶段

发生了较大变化。方案阶段新建

杆塔 44基，其中 35基采取机械

土地复耕 m2 2430 247 -2183
撒播草籽 m2 28703 5916 -22787



化施工，其余 9基采取人力运输

施工；实际施工阶段共新建杆塔

43基，其中 2基采取机械化施工，

其余 41基采取人力运输施工。占

地面积减少 24831m2，相应水土保

持措施工程量减少

栽植灌木 株 28703 -28703
钢板铺设 m2 2430 -2430
临时拦挡 m 2400 -2400
临时覆盖 m2 5000 5916 916

临时排水沟 m 3908 65 -3843
临时沉沙池 座 40 2 -38

牵张场

区

土地整治 m2 400 398 -2
实施阶段占地面积减少，相应水

土保持措施工程量减少

土地复耕 m2 800 773 -27
撒播草籽 m2 400 398 -2
临时铺垫 m2 1200 1179 -21

跨越施

工场地

区

土地整治 m2 1600 780 -820 后续设计阶段优化选址，占地类

型由方案阶段的草地调整为耕

地，相应植被恢复措施工程量减

少，复耕面积增加

土地复耕 m2 400 1175 775

撒播草籽 m2 1600 780 -820

杆塔拆

除区

土地整治 m2 140 128 -12
实施阶段占地面积减少，相应水

土保持措施工程量减少
栽植灌木 株 140 -140
撒播草籽 m2 140 128 -12

3、批复方案投资与实际投资对比分析

根据水土保持方案及相关资料，其水土保持投资对比详见下表。

实际发生的费用与方案报告对比表 单位：万元

序号 工程或费用名称
方案

投资

实际投

资
变化量 备注

1 工程措施 17.78 8.29 -9.49

实施阶段，工程措施截排水沟数量减少

94m，投资减少 1.08万元；表土剥离及

回覆量减少 5662m3，投资减少 5.09万
元；土地整治面积减少 22680m2，投资

减少 2.67万元；土地复耕面积减少

1762m2，投资减少 0.65万元

2 植物措施 10.51 7.22 -3.29
实际施工阶段，栽植灌木措施取消，故

植物措施减少 2.17万元

3 临时措施 77.56 48.25 -29.31
实际施工阶段，编织袋拦挡数量减少，

故临时措施投资减少 30.85万元

4 独立费用 15.79 14.95 -0.84

独立费用根据实际发生金额计列

4.1 建设管理费 2.12 1.28 -0.84
4.2 水土保持监理费 4.00 4.00 0
4.3 水土保持验收费 5.17 5.17 0
4.4 勘测设计费 4.50 4.50 0

5 基本预备费 7.30 0 -7.30
施工期间未发生明显价格及工程量变

化，无需计用基本预备费

6 水土保持补偿费 4.4829 4.4829 0
7 总投资 133.42 83.19 -50.23



4、水土保持方案有关指标变化说明

对比水土保持方案，变化情况如下：本工程地点未变，水土流失防治责任范围减少

53.45%、开挖填筑土石方总量减少 74.19%、表土剥离量减少 62.06%、植物措施总面积减

少 56.34%、水土保持重要单位工程措施无显著变化，水土保持方案总体变化未超过 5%且

单项变化未超过 10%，根据《生产建设项目水土保持方案管理办法》（水利部令〔2023〕

第 53号发布）、《湖南省生产建设项目水土保持监督管理办法》（湘水发〔2022〕14号），

水土保持方案变化纳入水土保持验收管理。

批复方案与实施阶段对比分析表

序号
类

别
变更条件

水土保持方

案
实施阶段 变化情况

是否

构成

一般

变更

是否

构成

重大

变更

备注

1

生

产

建

设

项

目

地

点、

规

模

（1）需要重新办理立项

审批（核准、备案）手

续的

2023年 12月
11日，省发

改委下达了

（湘发改能

源〔2023〕836
号）

2023年 12月
11日，省发改

委下达了（湘

发改能源

〔2023〕836
号）

无变化 否 否

（2）工程扰动新涉及水

土流失重点预防区或者

重点治理区的

湘东南罗霄

山南部山地

省级水土流

失重点预防

区

湘东南罗霄山

南部山地省级

水土流失重点

预防区

无变化 否 否

（3）水土流失防治责任

范围增加 30%及以上的

水土流失防

治责任范围
44829m2

水土流失防治

责任范围
20866m2

减少 23963m3，

减少 53.45% 否 否

（4）开挖填筑土石方总

量增加 30%以上的

土石方开挖

量 16514m3
土石方开挖量

4262m3
减少 12252m3，

减少 74.19% 否 否

土石方填筑

量 16514m3
土石方填筑量

4262m3

土石方回填量

减少 12252m3，

减少 74.19%
否 否

无借方 无借方 / / /

无弃方 无弃方 / / /

开挖回填总

量 33028m3
开挖回填总量

8524m3

开挖回填总量

减少 24504m3，

减少 74.19%
否 否

（5）线型工程山区、丘

陵区部分线路横向位移

超过 300米的长度累计

达到该部分线路长度

线路路径总

长 10.7km
线路路径总长

9.828km
线路偏移未超

过 300m 否 否



30%以上的

（6）施工道路或者伴行

道路等长度增加 20%以

上的

8715m 4139m
道路减少

4576m，减少
52.51%

否 否

（7）桥梁改路堤或者隧

道改路堑累计长度达到

该工程线路总长度 10%
及以上的

不涉及 不涉及 无变化 否 否

（8）风电工程风机点位

变化数量超出原设计风

机数量 30%及以上的

不涉及 不涉及 无变化 否 否

（9）在批准的取土（包

括砂、石等）场外新增

取土场，且单个在 5万
立方米及以上的，或者

增加单个取土场取土量

30%及以上的。

项目未设置

取土场

项目未设置取

土场
无变化 否 否

2

水

土

保

持

措

施

（1）表土剥离量减少

30%及以上的
剥离表土
9124m3

剥离表土
3462m3

剥离表土量减

少 5662m3，减

少 62.06%
否 否

（2）植物措施总面积减

少 30%及以上的

植物措施面

积为
40258m2

植物措施面积

为 17578m2

植物措施面积

减少 22680m2，

减少 5%
否 否

（3）水土保持工程措施

减少 30%及以上的

工程措施为

表土剥离及

回覆、土地整

治、土地复

耕、截排水沟

等

后续设计阶段

采纳了批复水

土保持方案的

水土保持措施

体系

基本一致 否 否

（4）水土保持重要单位

工程措施发生变化，可

能导致水土保持功能显

著降低或者丧失的

水土保持重

要单位工程

措施未发生

变化

水土保持重要

单位工程措施

未发生变化

无变化 否 否

3 其

他

在水土保持方案确定的

弃渣场以外新设弃渣场

的，或者因弃渣量增加

导致弃渣场等级提高

的，生产建设单位应当

开展弃渣减量化、资源

化论证

未设置弃渣

场
未设置弃渣场 无变化 否 否

水土保持方案总体变化

超过 5%及以上的，且单

项变化超过 10%及以上

的

防治责任范

围 44829m2、

开挖填筑总

量 33028m3、

剥离表土

9124m3、植物

措施面积
40258m2

防治责任范围

20866m2、开挖

填筑总量

8524m3、剥离

表土 3462m3、

植物措施面积
17578m2

总体 5.75%
单项 8.61%

（不计列因水

土流失防治责

任减少范围对

应的表土剥离

及植物措施量

减少）

否 否

总体

变化

未超

过

5%，

单项

变化

未超

过
10%



新设单个弃渣场堆渣量

在 5万立方米以下或者

堆高在 5米以下的,或者

提高单个弃渣场堆渣量

20%以下 5%及以上的

未设置弃渣

场
未设置弃渣场 无变化 否 否

新增取土场，且单个在 5
万立方米以下 0.1万立

方米及以上的，或者增

加单个取土场取土量

30%以下 10%及以上的

本工程未设

置取土场

本工程未设置

取土场
无变化 否 否

（七）验收结论

1、水土流失防治标准执行情况

根据现场调查及查阅施工资料、监理资料确定工程建设过程中总占地面积为 20866m2，

较方案批复防治责任范围 44829m2减少了 23963m2，主要原因如下：

1、塔基及塔基施工区

与方案相比，实际扰动面积增加了 930m2。主要原因为：后续设计阶段杆塔型号未发生

变化，新建杆塔数量由 44基减少至 43基，故永久占地减少 68m2。此外，方案阶段机械化

的塔基施工临时占地为永久占地 2倍估算，非机械化施工单基杆塔临时占地 50m2估算，

实施阶段根据施工资料及现场复核，新建杆塔临时占地共计 7489m2，较方案估列的 6491m2

增加了 998m2。因此，塔基及塔基施工区总占地增加了 930m2。

2、施工临时道路

与方案相比，实际扰动面积减少了 24831m2。主要原因为：实施阶段的机械化率较方

案阶段发生了较大变化。方案阶段新建杆塔 44基，其中 35基采取机械化施工，施工便道

长 7815m，宽度为 3~3.5m，面积 29783m2；其余 9基采取人力运输施工，长度 900m，宽

度 1.5m，面积 1350m2。实际施工阶段共新建杆塔 43基，其中 2基采取机械化施工，施工

便道长 65m，宽度为 3.7-3.9m，面积 247m2，其余 41基采取人力运输施工，长度 4139m，

宽 1.2~1.8m，面积 6055m2。

3、牵张场区

与方案相比，实际扰动面积与方案基本一致。主要原因为：方案阶段考虑布设牵引场和

张力场各 4处，每处 150m2；实际施工阶段，牵引场和张力场处数未发生变化，根据实际测



量计列面积共计 1179m2，故牵张场区面积略微减少。

4、跨越施工场地区

与方案相比，实际扰动面积与方案基本一致。主要原因为：方案阶段考虑布设跨越施工

场地 5处，每处 400m2，共计 2000m2；实际施工阶段，跨越施工场地处数未发生变化，根据

实际测量计列面积共计 1971m2。故跨越施工场地区面积略微减少。

5、杆塔拆除区

与方案相比，实际扰动面积减少了 12m2。主要原因为：拆除杆塔基数未发生变化，为 2

基。方案阶段按单基 70m2计列占地；实际施工阶段，拆除塔材随拆随运，施工场地扰动范

围减少，总扰动面积为 128m2。故杆塔拆除区面积减少。

项目区水土流失面积情况统计表

防治分区
水土流失总面积

（m2）

水土流失治理达标面积（m2）

建构筑物及道路硬化

面积
植物措施

工程措

施
小计

塔基及塔基施工区 11286 172 10356 692 11220
施工临时道路区 6302 5916 247 6163

牵张场区 1179 398 773 1171
跨越施工场地区 1971 780 1175 1955
杆塔拆除区 128 128 128

合计 20866 172 17578 2887 20637

水土流失防治目标完成情况表

指标名称
方案确

定值
评估依据 计算 结果

评估

情况

水土流失治理度(%) 98
水土流失治理达标面积/水土流失总

面积
20637/20866 98.90 达标

土壤流失控制比 1.0
容许土壤流失量/治理后平均土壤侵

蚀模数
500/500 1.0 达标

渣土防护率(%) 97
采取措施后实际拦挡永久弃渣、临时

堆土数量/永久弃渣和临时堆土总量
5147/4262 97.81 达标

表土保护率(%) 92 保护的表土数量/可剥离表土总量 6060/6319 95.90 达标

林草植被恢复率(%) 98 林草植被面积/可恢复林草植被面积 17578/17807 98.71 达标

林草覆盖率(%) 27 林草植被面积/项目建设区总面积 17578/20866 84.24 达标

本项目实际水土流失防治指标均达到了水土保持方案确定的目标值，其中水土流失治



理度 98.90%，土壤流失控制比 1.0，渣土防护率 97.81%，表土保护率 95.90%，林草植被

恢复率 98.71%，林草覆盖率 84.24%。

2、工程质量及运行情况

2025年 12月，按照《水土保持工程质量验收与评价规范》（SL/T 336-2025）的规定，

我公司组织设计、监理、施工等单位对本项目水土保持措施进行了单位、分部工程质量评

定和验收工作。本项目水土保持工程包括 5个单位工程，7个分部工程，422个单元工程，

其中单元工程合格率 100%，分部工程合格率 100%，单位工程合格率 100%。本项目质量

总体评定为合格，满足水土保持方案及规范规程对水土保持设施质量的要求。

水土保持项目划分结果

单位工程 分部工程 单元工程

工程名称
质量

评定
工程名称

质量

评定
A B

数

量

合格

数
合格率

塔基及塔

基施工区

水土保持

工程

合格

水土保持

绿化工程
合格

土地整治工程
区（块）土地

整治
43 43 100%

表土资源剥离与

保护工程

表土剥离与

防护
43 43 100%

植被恢复与建设

工程

撒播草籽 43 43 100%
临时覆盖 43 43 100%

边坡防护

工程
合格 编织袋拦挡 40 40 100%

防洪排导

工程
合格

截排水沟 17 17 100%
临时排水沟 17 17 100%
临时沉沙池 17 17 100%

施工临时

道路区水

土保持工

程

合格
水土保持

绿化工程
合格

土地整治工程
区（块）土地

整治
42 42 100%

植被恢复与建设

工程

撒播草籽 42 42 100%
临时覆盖 42 42 100%

牵张场区

水土保持

工程

合格
水土保持

绿化工程
合格

土地整治工程
区（块）土地

整治
4 4 100%

植被恢复与建设

工程

撒播草籽 4 4 100%
临时覆盖 4 4 100%

跨越施工

场地区水

土保持工

程

合格
水土保持

绿化工程
合格

土地整治工程
区（块）土地

整治
5 5 100%

植被恢复与建设

工程

撒播草籽 5 5 100%
临时覆盖 5 5 100%



杆塔拆除

区水土保

持工程

合格
水土保持

绿化工程
合格

土地整治工程
区（块）土地

整治
2 2 100%

植被恢复与建设

工程

撒播草籽 2 2 100%
临时覆盖 2 2 100%

从目前运行情况看，工程各项水土保持措施布局合理，保持较完好。有关水土保持设

施的管理责任落实到位，维护措施切实可行，维护责任落实到人，保证了各项水土保持设

施初步运行良好，并取得了一定的水土保持效果。

3、验收结论

本工程依法编报了水土保持方案，开展了水土保持初步设计和施工图设计，落实了水

土保持“三同时”制度，实施了水土保持方案确定的各项防治措施，完成了批复的防治任务；

水土保持设施质量总体合格；运行期间的管理维护责任得到落实，符合水土保持设施验收

的条件，本项目实际水土流失防治指标均达到了水土保持方案确定的目标值，较好地控制

和减少了工程建设中的水土流失；足额缴纳了水土保持补偿费，开展了水土保持监理工作，

运行期间的管理维护责任得到落实，符合水土保持设施验收的条件，同意本工程水土保持

设施通过验收。

（八）后续管护要求

现场踏勘发现，项目区水土防治措施体系较为完善，可以有效控制项目区内的水土流

失，扰动区域采用撒播草籽的方式，现场植被恢复情况良好。建议加强后期管护工作，确

保各项水土保持设施正常运行和发挥效益。
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