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生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段：2026年 1月 1日至 3月 31日
项目名称 湖南怀化溆浦九溪江-茅坪Ⅱ回 110千伏线路改造工程

建设单位联系人

及电话

彭祺淞

13637455384
监测项目负责人（签字）：

2026年 4月 10日

生产建设单位（盖章）

年 月 日填表人及电话
陈欣

18274889950

主体

工程进度

本工程建设内容包括 1、拆除原有九溪江-茅坪 110kV线路 28.89km，拆

除塔基 109基，本次改造拆除导线及杆塔，随拆随运，导线与杆塔钢材

均进行回收，且不拆除基础，不进行土石方挖填；2、新建九溪江-茅坪

110kV线路，长 25.854km，未沿原线路走廊走线，新建杆塔 89基。本

工程于 2025年 12月开工，截止 2026年 3月 31日，目前完成 50基塔

基基础开挖，27基基础浇筑。

指标 单位 设计总量 本季度 累计

扰动地表面积

塔基及塔基施工区 m2 28647 10365 15258
接地极区 m2 14242 5663 8079
施工便道区 m2 39559 14580 21517
牵张场区 m2 2400

跨越施工场地区 m2 4000
合计 m2 88848 30608 44854

弃土（石、渣）量
弃渣场 m3 — — —

渣土防护率 % — — —

损毁水土保持设施数量 m2 88848 30608 44854
水土保持工程进度（工程措施）

分区 项目 单位 设计总量 本季度 累计

塔基及塔基施工区

表土剥离 m3 3796 1123 1810
表土回覆 m3 3796 0
土地整治 m2 27614 0
截排水沟 m 504 0

接地极区

表土剥离 m3 2017 769 1125
表土回覆 m3 2017 0
土地整治 m2 14242 0

施工便道区

表土剥离 m3 3835 1413 2031
表土回覆 m3 38355 0
土地整治 m2 39559 0

牵张场区 土地整治 m2 2400 0
跨越施工区 土地整治 m2 4000 0

水土保持工程进度（植物措施）
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分区 项目 单位 设计总量 本季度 累计

塔基及塔基施工区 撒播草籽 m2 27614 0
接地极区 撒播草籽 m2 14242 0
牵张场区 撒播灌草 m2 2400 0
跨越施工区 撒播灌草 m2 4000 0

施工便道区

撒播草籽 m2 36480 0
穴播植草 m2 3078 0
栽植灌木 株 3078 0
栽植乔木 株 1924 0
水土保持工程进度（临时措施）

分区 项目 单位 设计总量 本季度 累计

塔基及塔基施工区

袋装土拦挡 m 2418 550 862
临时排水沟 m 1054 475 507
临时沉沙池 座 92 42 42
无纺布覆盖 m2 27614 12250 15922
密目网苫盖 m2 3204 1175 1175

接地极区

无纺布覆盖 m2 14242 7650 10025
袋装土拦挡 m 644 360 415
密目网苫盖 m2 1380 660 660

牵张场区
无纺布覆盖 m2 2400 0
彩条布铺垫 m2 2400 0

跨越施工区
无纺布覆盖 m2 4000 0
彩条布铺垫 m2 4000 0

施工便道区

袋装土拦挡 m 1435 648 925
临时排水沟 m 7696 3674 4400
临时沉沙池 座 56 45 48
临时铺垫 m2 1867 836 1088
无纺布覆盖 m2 39559 15628 19353
密目网苫盖 m2 2557 970 1337

水土流失影响因子

本季度累计降水量 怀化市 溆浦县 119.5mm
最大 24小时降雨 55mm（2月 23日）

最大日风速 16.8m/s

水土流失量
本季度土壤流失量为 43.80t，累计土壤流失量为 55.56t。按防治分区

为塔基及塔基施工区 14.67t，接地极区 7.77t，施工便道区 21.37t。
水土流失灾害

事件
无
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存在问题与建议

存在问题：部分山丘区塔基和施工便道表土剥离不到位、临时措施布

设不到位，存在裸露边坡。

整改建议：（1）山丘区塔基和施工便道需及时进行表土剥离，并做好

表土保护工作；

（2）临时堆土场地、塔基施工场地和施工便道开挖边坡应进行临时拦

挡和临时覆盖，；

（3）在后续施工过程中，按照相关要求以及水土保持方案内容，严格

落实各项水土保持措施。



4

生产建设项目水土保持监测三色评价指标及赋分表（试行）

项目名称 湖南怀化溆浦九溪江-茅坪Ⅱ回 110千伏线路改造工程

监测时段和防

治责任范围
2026年第 1季度，44854m2

三色评价结论（勾选） 绿色☑ 黄色□ 红色□

评价指标 分值 得分 赋分说明

扰动

土地

情况

控制范围

控制
15 15

本工程施工实际施工阶段严格控制施工扰动范围，未

发现擅自扩大施工扰动面积达到 1000平方米的施工

点位。

表土剥离

保护
5 5

本工程对施工扰动区域可剥离表土部分均进行表土剥

离及保护，并进行拦挡苫盖进行防护，未发现表土剥

离保护未实施面积达到 1000平方米的施工点位。

弃土（石、渣）

堆放
15 15 本工程建设过程中无永久弃方，不涉及弃渣场。

水土流失情况 15 15
本工程本季度土壤流失量 43.80t，核算后体积约为

31.29m3，未超过 100m3，不扣分。

水土

流失

防治

成效

工程措施 20 8
本工程在建设过程中，2处塔基，4处施工便道剥离

表土不到位，扣 12分。

植物措施 15 15
本工程目前处于场地平整阶段，暂未进行植被恢复工

作。

临时措施 10 2
本工程在建设过程中存在 4处施工场地临时措施落实

不到位，扣 8分。

水土流失危害 5 5 本季度工程无水土流失危害事件发生。

合计 100 80
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1项目及项目区概况

1.1 项目概况

湖南怀化溆浦九溪江-茅坪Ⅱ回 110千伏线路改造工程（以下简称“本工程”）

位于湖南省怀化市溆浦县境内。

本工程建设内容包括 1、拆除原有九溪江-茅坪 110kV线路 28.89km，拆除塔

基 109基，本次改造拆除导线及杆塔，随拆随运，导线与杆塔钢材均进行回收，

且不拆除基础，不进行土石方挖填；2、新建九溪江-茅坪 110kV线路，长 25.854km，

未沿原线路走廊走线，新建杆塔 89基。

本工程线路共需修建施工便道，施工便道总长 14.17km，其中新建道路长

7.07km，宽 3.8m(路面宽 3.0m，边坡计列 0.8m)；人抬道路长 6.47km，宽 1.5m；

拓宽道路长 0.63km，平均拓宽 1.8m。沿线共布设牵张场 6处，跨越施工场地 10

处。

本工程总投资 2954万元，土建投资 502万元。

1.2 项目区自然概况

1.2.1 地质

根据现场勘察情况，结合区域地质资料，沿线主要为丘陵地貌，地层岩性基

本一致。山丘地层结构主要为上覆第四系坡积残积硬塑粘性土，下为泥盆系中统

锡矿山组及佘田桥组灰岩、白云质灰岩，石炭系下统大塘组灰岩、页岩及石英砂

岩。

拟建线路工程位于稳定地块上，区域内无活动断裂通过，区域地质构造处于

相对稳定状态，适宜该工程建设。

根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)(2016年版)及《中华人民共和国

地震动参数区划图》(GB18306-2015)有关规定：拟建工程在 II类场地条件下，基

本地震动峰值加速度值为 0.05g(相当于地震基本烈度为 VI度)；基本地震动加速

度反应谱特征周期为 0.35s；设计地震分组为第一组。

1.2.2 地形地貌

溆浦县处于雪峰山主峰的北向伸延地区，县境四周山峦重叠，地形有山地、

岗地、丘陵地、江河、溪谷平原等多种类型。
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拟建线路所经地区海拔高度一般在 158~585m之间，地形起伏较大，主要由

为山地、丘陵组成。

1.2.3 气象

溆浦县属亚热带湿润季风气候，具有光热并丰，雨水充足，光、热、水基本

同季，有效性好，时空变化大，各季分布不匀，小气候多样，垂直差异大，立体

气候明显的地方特点。多年年平均气温 15.0C，年平均降水量为 1411.4mm，年

平均无霜期 286d。

1.2.4 水文

项目区属于沅江流域，沿线主要水系为溆水。

本工程在水东镇白竹坡村跨越溆水，属沅江支流。线路一档跨越，跨越点杆

塔位于两侧河堤以外及丘陵地带，不在河道管理范围内立塔。丘陵位置较高，较

容易跨越，跨越点水文条件良好，此处历年未出现过洪水淹没情况，杆塔位不会

受到洪水影响。

1.2.5 土壤

怀化市多为红壤，其次还有黄壤、黄褐土等。项目区土壤主要以红壤为主。

项目区地基岩性主要为灰岩、粉砂岩。

1.2.6 植被

据实地调查，本工程植被类型为亚热带常绿阔叶林，本工程地表植被茂盛，

以杉树、马尾松、低矮灌木等为主，林草覆盖率 83.15%。
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2.监测工作实施情况

2.1监测机构和人员

2025年 12月，国网湖南省电力有限公司怀化供电分公司委托紫光软件系统

有限公司（以下简称“我公司”）承担本工程水土保持监测任务。我公司接受委托

后立刻成立水土保持监测项目组，本工程监测项目部由 4人组成，其中监测负责

人 1人、监测工程师 3人，详见表 1.1-1。
表 2.1-1本工程监测项目部人员表

姓名 性别 职称或职务 在本工程中担任职责

李建兴 男 高级工程师 项目经理

陈欣 女 工程师 监测工程师

黎俊敏 男 工程师 监测工程师

王晓霞 女 工程师 监测工程师

2.2监测时段及频次

2.2.1监测时段

根据项目建设和水土流失产生特点，监测时段自施工准备开始至设计水平年

结束。

本工程监测时段从 2025年 12月至水土保持设施验收结束。

本季度监测时段为 2026年 1月-3月。

2.2.2监测频次

扰动土地情况每月监测 1次，水土流失状况每月监测 1次，发生强降水等情

况后应及时加测。水土流失防治成效每季度监测 1次，工程措施、植物措施每季

度监测 1次，临时措施每月监测 1次。

2.3监测工作开展情况

（1）监测技术人员对建设单位、施工单位、监理单位等参建单位进行了水

保监测技术交底，介绍监测实施方案、水土保持监测任务和方法等。

（2）采用无人机、现场测量、坡度仪、卷尺等工具对施工现场进行了调查，

调查了各防治分区的地形地貌及水土流失现状。
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（3）收集降雨量等气象资料，收集施工及监理单位主体工程施工进度等相

关资料，结合现场监测分析项目区扰动土地面积及土石方挖填方数量、流向。

（4）根据水土保持方案批复的水土流失防治分区和监测重点区域，项目部

组织工作人员对项目现场各分区踏勘，并布设监测点。

2.4监测点位布设情况

根据《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB∕T51240-2018）中监测

点布设原则和选址要求，在实地踏勘的基础上，针对本工程区工程特点、施工布

置、水土流失的特点和水土保持措施的布局特征，在不同类型区域分别设置长期

和临时观测（监测）站点或断面。设置输电线路区 1个一级水土保持监测分区，

塔基及塔基施工区、接地极区、施工便道区、牵张场区、跨越施工场地区 5个二

级水土保持监测分区。

现场巡查过程中，根据现场实际情况，截止目前共布设了 4处固定监测点，

详见下表 2.4-1。
表 2.4-1水土保持监测点位布设表

序号 监测点名称 监测点位置 监测分区

1 固定监测点 1# P52塔基及塔基施工区 塔基及塔基施工区

2 固定监测点 2# P52施工便道 施工便道区

3 固定监测点 3# P78塔基及塔基施工区 塔基及塔基施工区

4 固定监测点 4# P78施工便道 施工便道区

5 固定监测点 5# P81塔基及塔基施工区 塔基及塔基施工区

6 固定监测点 6# P81施工便道 施工便道区

7 固定监测点 7# P50塔基及塔基施工区 塔基及塔基施工区

8 固定监测点 8# P50施工便道 施工便道区
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3监测方法和内容

3.1监测方法

本工程水土保持监测采用遥感影像、调查监测、定位监测等监测方法进行现

场复核监测，实现了扰动范围监测无死角，重要的动态指标监测及时跟进的目的。

3.1.1遥感监测

利用遥感进行水保监测其实质是利用遥感资料对各种地物（或水保监测对象）

进行分类提取，进而确定各种地物的分布范围、变化情况以及面积大小。则下一

步现场监测将超标的塔基作为重点核实，并分析原因，提出整改恢复办法和避免

后续同类情况发生。

3.1.2定位监测

根据工程施工进度、施工扰动范围、水土流失特点确定可进行实时地面定位

观测的监测项目，对应确定地面定位观测方法。本工程地面定位观测主要以测钎

法为主。

（1）测钎法观测场布设情况

观测对象（坡面）为一般有裸露坡面、植被坡面、苫盖坡面，地面组成物质

为以当地的为准。实测坡度以实际情况为准(被观测的坡面应放置一年左右的时

间，完成自然沉降)。

坡面布设 9根钢桩，钢桩长 50cm，直径 0.5～1.0cm。面向坡面，从上到下，

自左至右，按 1、2、3……7、8、9排列编号（见示意图）。钢桩横向间距为 1m,

纵向间距为 1m。顶部修好挡墙，防止客水进入。观测场面积（L2×L1＝Xm2）。

钢桩和坡面成 90°，将钢桩打入坡面，顶部露出地面 1～5cm（本例露出地面在

2cm以内），顶部涂上红漆，便于寻找。9根钢桩布设完成后，即可用钢尺测量

原始高度（即露出地面的高度），按编号记录在案。以后各次测量高度时，顶部

固定位置，保证测量的准确度。

（2）测钎法观测场量测

某次降雨后，测量钢桩露出地面的高度，减去原始高度，即为本次降雨的侵

蚀高度（单位为 mm）。
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图 2.1-1测钎法示意图

在每次暴雨后和汛期结束时，观测钉帽距地面的高度，计算土壤侵蚀深度和

总的水土流失数量。计算公式为：

cos1000 


ZSA

式中： A -土壤侵蚀量（m3）； Z -侵蚀深度（mm）；

S -水平投影面积（m2）； -斜坡坡度

3.2监测内容

3.2.1水土流失影响因素情况

（1）项目区气象因子

本工程输电线路经过怀化市溆浦县，根据气象资料监测：本工程 2026年第

1季度最大降雨为 2月 23日降雨 28.8mm，详见下表。

表 3.2-1项目区降水统计表

项目区 月份 降雨天数（d） 降雨量（mm） 最大 24小时降雨（mm）

怀

化

市

溆浦县

1 14 34.6 6.9（1月 30日）

2 17 126.4 55（2月 23日）

3 25 271.3 28.8（3月 26日）
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（2）防治责任范围

根据《湖南怀化溆浦九溪江-茅坪Ⅱ回 110千伏线路改造工程水土保持方案

报告书》（报批稿），本工程水土流失防治责任范围为 88848m2。

通过遥感、调查监测，本季度新增扰动面积共计 30608m2，累计扰动面积

44854m2。扰动土地面积详见表 2.2-2。
表 3.2-2本季度扰动土地面积统计表 单位：m2

防治分区 单位 设计总量 本季度 累计

线路工程

区

塔基及塔基施工区 m2 28647 10365 15258
接地极区 m2 14242 5663 8079

施工便道区 m2 39559 14580 21517
牵张场区 m2 2400

跨越施工场地区 m2 4000
合计 88848 30608 44854

（3）土石方监测情况

通过查阅监理资料，截止目前工程共计挖方 12322m3（含表土剥离 4966m3），

填方 4804m3（含表土回填 0m3）。详见表 3.2-3。
表 3.2-3本工程土石方开挖统计表 单位：m3

项目组成

挖方 填方 调入 调出
临时

堆存表土
土石

方
表土

土石

方
数量

来

源

数

量
去向

塔基及塔基

施工区
1810 1586 832 2564

接地极区 1125 1217 315 2027
施工便道区 2031 4553 3657 2927

合计 4966 7356 0 4804 7518

3.2.2水土流失状况监测

（1）水土流失类型

通过现场调查和监测，本工程水土流失类型主要为水力侵蚀，主要形式为因

降雨形成的沟蚀，主要分布在坡度较大的堆土和开挖边坡，主要集中在陡坡地段，

重点施工区域为塔基及塔基施工区、施工便道区。

（2）水土流失量

根据项目实际情况，本季度根据监测数据分析、计算得出，本季度土壤流失

量为 43.80t，累计土壤流失量为 55.56t。按防治分区为塔基及塔基施工区 14.67t，

接地极区 7.77t，施工便道区 21.37t。详见表 3.2-4。
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表 3.2-4分区统计土壤流失量表

防治分区
扰动面积

（m2）

侵蚀模数

（t/km2·a）
本季度侵

蚀量（t）
累计侵蚀

量（t）

线路工程

区

塔基及塔基施工区 15258 3845 14.67 19.04
接地极区 8079 3845 7.77 9.71

施工便道区 21517 3972 21.37 26.82
牵张场区 0 650 0.00 0.00

跨越施工场地区 0 650 0.00 0.00
合计 44854 / 43.80 55.56

3.2.3水土流失危害

通过查阅相关资料。在本季度内无水土流失灾害事件发生。

3.2.4水土保持措施情况

（1）工程措施

本季度实施的工程措施详见表 3.2-5。
表 3.2-5本季度水土保持工程措施工程量统计表

分区 项目 单位 设计总量 本季度 累计

塔基及塔基施工区

表土剥离 m3 3796 1123 1810
表土回覆 m3 3796 0
土地整治 m2 27614 0
截排水沟 m 504 0

接地极区

表土剥离 m3 2017 769 1125
表土回覆 m3 2017 0
土地整治 m2 14242 0

施工便道区

表土剥离 m3 3835 1413 2031
表土回覆 m3 38355 0
土地整治 m2 39559 0

牵张场区 土地整治 m2 2400 0
跨越施工区 土地整治 m2 4000 0

（2）植物措施

本季度本工程处于基础开挖及浇筑阶段，暂未进行植被恢复。

（3）临时措施

通过查阅资料，本季度实施的临时措施有临时覆盖，临时拦挡，临时铺垫，

详见表 3.2-6。
表 3.2-6本季度水土保持临时措施工程量统计表

分区 项目 单位 设计总量 本季度 累计

塔基及塔基施工区
袋装土拦挡 m 2418 550 862
临时排水沟 m 1054 475 507
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临时沉沙池 座 92 42 42
无纺布覆盖 m2 27614 12250 15922
密目网苫盖 m2 3204 1175 1175

接地极区

无纺布覆盖 m2 14242 7650 10025
袋装土拦挡 m 644 360 415
密目网苫盖 m2 1380 660 660

牵张场区
无纺布覆盖 m2 2400 0
彩条布铺垫 m2 2400 0

跨越施工区
无纺布覆盖 m2 4000 0
彩条布铺垫 m2 4000 0

施工便道区

袋装土拦挡 m 1435 648 925
临时排水沟 m 7696 3674 4400
临时沉沙池 座 56 45 48
临时铺垫 m2 1867 836 1088

无纺布覆盖 m2 39559 15628 19353
密目网苫盖 m2 2557 970 1337

（4）水土流失防治效果

通过调查，施工单位采取了临时防护措施，临时覆盖、临时排水沟等措施防

止水土流失，目前本项目处于施工建设期，各项水土保持措施正在实施之中，已

建成的水土保持设施均发挥防护效益。

3.2.5损坏水土保持设施面积

经监测，本季度无新增损坏水土保持设施面积，累计损坏水土保持设施面积

达到 14246m2。

3.2.6主体工程进度

本工程为线路工程，截止 2026年 3月 31日，线路工程完成目前完成 50基

塔基基础开挖，27基基础浇筑。

4相关管理情况

本工程建设单位认真贯彻落实《中华人民共和国水土保持法》，严格执行生

产建设项目水土保持“三同时”制度，精心组织实施已批复的本项目水土保持方

案，做好水土保持工作，防治水土流失，确保各项水土流失防治指标达到国家规

定的标准。成立了水土保持工作领导小组，具体负责水土保持工作的组织管理和

本项目水土保持方案的实施。
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5存在问题

（1）部分山丘区塔基和施工便道表土剥离不到位；

（2）塔基施工场地内临时堆土、施工便道临时措施布设不到位，存在裸露

边坡。

6结论与建议

（1）山丘区塔基和施工便道需及时进行表土剥离，并做好表土保护工作；

（2）临时堆土场地、塔基施工场地和施工便道开挖边坡应进行临时拦挡和

临时覆盖，；

（3）在后续施工过程中，按照相关要求以及水土保持方案内容，严格落实

各项水土保持措施。

7综合评价

（1）本季度无水土流失灾害事件发生。

（2）三色评价。根据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土

保持监管的意见》（水保[2019]160号）相关规定，经综合、分析计算得出本季

度三色评价得分为 80分，因此本季度三色评价结论为绿色。

8下一步监测工作计划

（1）向建设单位和当地水行政主管部门报送水土保持监测季报，并协助建

设单位、施工单位及时完成季报的公示公开。

（2）开展下季度现场勘察，并对重点监测区域进行监测。发现问题及时与

建设单位、施工单位进行沟通，配合建设单位督促施工单位及时对现场存在问题

进行整改。

（3）根据主体施工进度，结合现场监测工作需要，及时补充水土保持监测

点位布设。
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9影像资料

P30已完成基础开挖 P33已完成基础浇筑

P37已完成基础开挖 P49已完成基础浇筑

P50已完成基础浇筑 P56完成基础浇筑
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