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碎石地坪 m2 2760 0 0
表土剥离 m3 835 0 800

表土回覆 m3 835 0 0

土地整治 m2 1982 0 0

进站道路区

砖砌排水沟 m 250 0 200
沉砂池 座 2 0 0

表土剥离 m3 177 0 170
表土回填 m3 177 0 0

站外设施区

表土剥离 m3 8 0 0
表土回覆 m3 8 0 0
土地整治 m2 56 0 0

施工生产生活区

表土剥离 m3 96 0 75
表土回覆 m3 96 0 0
土地整治 m2 800 0 0

表土堆存场区 土地整治 m2 557 0 0

塔基及塔基施工场地

区

浆砌石截水沟 m 534 0 0
表土剥离 m3 8560 4537 5992
表土回填 m3 8560 5360 5360
土地整治 m2 71741 3500 3500
土地复耕 m2 458 0 0

接地极区

表土剥离 m3 786 393 393
表土回填 m3 786 393 393
土地整治 m2 6258 3129 3129
土地复耕 m2 22 0 0

施工便道区

表土剥离 m3 3705 2102 2625
表土回填 m3 3705 0 0
土地整治 m2 95200 0 0
土地复耕 m2 1705 0 0

牵张场区 土地整治 m2 5600 0 0
跨越施工场地区 土地整治 m2 2800 0 0

水土保持工程进度（植物措施）

分区 项 目 单位 设计总量 本季度 累计

间隔扩建区 绿化地坪 m2 100 0 0

站区
浆砌片石骨架植草 m2 1032 0 0

撒播灌草 m2 950 0 0
进站道路区 植草籽边坡 m2 442 150 150
站外设施区 撒播灌草 m2 56 0 0

施工生产生活区 撒播灌草 m2 800 0 0
表土堆存场 撒播灌草 m2 557 0 0
塔基区 撒播草籽 m2 71741 0 0

接地极区 撒播草籽 m2 6258 0 0
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施工便道区

撒播草籽 m2 95200 0 0

穴播植草 m2 7229 0 0

栽植荆条 株 31445 0 0

栽植紫穗槐 株 31445 0 0

种植杉木 株 3614 0 0

种植马尾松 株 3614 0 0

牵张场区 撒播灌草 m2 5600 0 0
跨越施工场地区 撒播灌草 m2 2800 0 0

水土保持工程进度（临时措施）

分区 项 目 单位 设计总量 本季度 累计

间隔扩建区
无纺布覆盖 m2 100 0 0
密目网苫盖 m2 18 0 0

站区

临时排水沟 m 205 0 150
临时沉砂池 座 2 0 0
土袋拦挡 m 60 0 0
洗车槽 座 1 0 0

无纺布覆盖 m2 1982 500 1000

进站道路区

临时排水沟 m 250 0 100
临时沉砂池 座 2 0 0
无纺布覆盖 m2 442 0 0

站外设施区
无纺布覆盖 m2 56 0 0
密目网苫盖 m2 6 0 0

施工生产生活区

临时排水沟 m 113 0 0
临时沉砂池 座 2 0 0
无纺布覆盖 m2 800 0 0
土袋拦挡 m 33 0 0

密目网苫盖 m2 70 0 0

表土堆存场

临时排水沟 m 71 0 0
临时沉砂池 座 2 0 0
土袋拦挡 m 94 0 0

无纺布覆盖 m2 557 0 0

塔基及塔基施工场地

区

临时排水沟 m 2075 0 0
无纺布覆盖 m2 71741 0 0
土袋拦挡 m 1355 0 0

密目网苫盖 m2 6194 2000 2600

接地极区
无纺布覆盖 m2 6258 0 0
密目网苫盖 m2 1838 0 0

施工便道区

临时排水沟 m 18072 1300 1300
临时沉砂池 座 89 0 0
竹夹板拦挡 块 2711 0 0
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无纺布覆盖 m2 95200 3500 3500
土袋拦挡 m 542 210 210

密目网苫盖 m2 3072 540 540
彩条布铺垫 m2 1705 0 0

牵张场区 彩条布铺垫 m2 5600 0 0
跨越施工场地区 彩条布铺垫 m2 2800 0 0

水土流失影响因

子

本季度降水量 mm

沅陵县 2026年 1月份降水天数为 8d，
降水量为 36.5mm，最大 1月 3日 3.6mm，

2026年 2月降水天数为 24d，降水量为

115.7mm，最大 2月 23日 62.7mm。2026
年 3月降水天数为 23d，降水量为

176.1mm，最大 3月 26日 27.3mm。。

最大 24小时降雨 mm 62.7（2月 23日）

最大风速（m/s） 6

水土流失量
本季度土壤流失量为 93.19t，累计土壤流失量为

119.78t。
水土流失灾害事件 无

存在问题与建议

问题：

（1）变电站存在部分边坡和站区裸露地表，临时堆

土临时苫盖及排水落实不到位。

（2）塔基区临时拦挡和临时排水落实不到位。

建议

（1）变电站区加强沉砂池、临时苫盖和临时排水。

（2）塔基区建议加强排水沟措施和临时拦挡措施实

施，确保“三同时”。。
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生产建设项目水土保持监测三色评价指标及赋分表（试行）

项目名称 湖南怀化沅陵洞溪 110kV输变电工程

监测时段和防

治责任范围
2026年第 1季度，13.45hm2

三色评价结论（勾选） 绿色 黄色 红色

评价指标 分值 得分 赋分说明

扰动

土地

情况

控制范围

控制
15 15

本工程施工实际施工阶段严格控制施工扰动范围，未

发现擅自扩大施工扰动面积达到 1000平方米的施工

点位。

表土剥离

保护
5 5

本工程对施工扰动区域可剥离表土部分均进行表土剥

离及保护，并进行拦挡苫盖进行防护，未发现表土剥

离保护未实施面积达到 1000平方米的施工点位。

弃土（石、渣）

堆放
15 15 本工程建设过程中无永久弃方，不涉及弃渣场。

水土流失情况 15 15
本工程本季度土壤流失量 26.59t，核算后体积约为

19m3，未超过 100m3。此项不扣分

水土

流失

防治

成效

工程措施 20 18 变电站沉砂池实施之后，扣 2分

植物措施 15 13 暂未实施植物措施，站区边坡植物滞后，扣 2分

临时措施 10 4
变电站 1处临时排水和苫盖实施滞后,2处塔基进行临

时拦挡。扣 6分。

水土流失危害 5 5 本工程本季度无水土流失危害。

合计 100 90
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1 项目及项目区概况

1.1 项目概况

项目名称：湖南怀化沅陵洞溪 110kV输变电工程

建设单位：国网湖南省电力有限公司怀化供电分公司

地理位置：本工程位于湖南省怀化市沅陵县凉水井镇、五强溪镇、清浪乡、

肖家桥乡境内，附近有 G56杭瑞高速、S241省道，对外交通便利。

建设性质：新建。

工程规模：本项目由洞溪 110kV变电站新建工程、凉水井 220kV变电站

110kV间隔扩建工程、五强溪 110kV变电站 110kV间隔扩建工程、五强溪-洞溪

110kV线路工程、凉水井-洞溪 110kV线路工程组成。其中，变电工程包括扩建

2个 110kV出线间隔；新建一座 110kV变电站，新建进站道路长 123m；站外新

建 DN400排水管线长 140m。线路工程包括新建架空线路 75.54km，新建铁塔 264

基；接地极总长 62.81km，其中塔基施工范围内接地线总长 47.11km，塔基施工

范围外接地线总长 15.70km。

建设工期：本工程建设总工期 12个月，于 2025年 10月开工，于 2026年 9

月竣工。

工程投资：项目估算总投资 12333万元，其中土建投资 1850万元。

1.2 项目区概况

项目区位于怀化市沅陵县境内，拟建变电站属丘陵地貌单元，站址范围内自

然地面标高介于 323m～338m，地形稍有起伏，地势南高北低。项目区区域地质

构造属于羌塘-扬子-华南板块雪峰构造带沅麻盆地，拟建站址场地周边无深大断

裂通过，主要全新活动断裂为新晃-怀化断裂，断裂距离场址距离超过 10km ，

可不考虑其对场地影响，场址地质构造较稳定，适宜建设。拟建线路工程位于稳

定地块上，区域内无活动断裂通过，区域地质构造处于相对稳定状态，适宜该工程建

设。

沅陵县属中亚热带季风湿润气候区，光照充足，雨量充沛，年平均气

温为 16.6℃, 极端最高气温40.3℃, 极端最低气温-13℃, 年降雨量 1440.9mm。
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项目区属于沅江流域，拟建站址附近无水系。拟建线路跨越沅江2 次，线路

一档跨越，不在河道管理范围内立塔。

项目区土壤主要以红壤为主。据实地调查，项目区植被类型为亚热带常绿阔

叶林，地表植被茂盛，以杉树、马尾松为主，项目区林草覆盖率 98.85%。

项目区涉及湘西北凤凰山~乌云界省级水土流失重点预防区，涉及沅陵县生

态红线、湖南五强溪国家湿地公园，不涉及基本农田、一、二级生态公益林地、

自然保护区、森林公园、重要湿地以及世界文化和自然遗产地。

2监测工作实施情况

2.1监测机构和人员

2025年 10月，国网湖南省电力有限公司怀化供电分公司委托紫光软件系统

有限公司（以下简称“我公司”）承担水土保持监测任务。我公司接受委托后立刻

成立水土保持监测项目部，本工程监测项目部由 3 人组成，其中监测负责人 1

人、监测工程师 2人详见表 2.1-1。
表 2.1-1 本工程监测项目部人员表

姓 名 性别 职务或职称 专业 在本项目中担任职责

卢谌 男 高工 水土保持 监测负责人

黎俊敏 男 工程师 水土保持 监测工程师

宋淑利 女 工程师 水土保持 监测工程师

2.2监测时段及频次

2.2.1监测时段

根据项目建设和水土流失产生特点，监测时段自施工准备开始至设计水平年

结束。本工程于 2025年 10月正式开工，建设单位 2025年 10月委托我单位开展

的工作，监测项目部成员结合施工单位、监理单位的月报等相关资料文件，并采

取了调查监测、查阅施工与主体监理资料、遥感监测等监测方法，编制完成并提

交水土保持监测实施方案。

2.2.2监测频次

监测频次为：扰动土地情况应至少每月监测 1次，其中正在使用的取土弃渣
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场至少每两周监测 1次;对 3级以上弃渣场应当采取视频监控方式，全过程记录

弃渣和防护措施实施情况。

水土流失状况应至少每月监测 1次，发生强降水等情况后应及时加测。其中

土壤流失量结合拦挡、排水等措施,设置必要的控制站,进行定量观测

水土流失防治成效应至少每季度监测 1次,其中临时措施应至少每月监测 1

次。

2.3监测工作开展情况

（1）采用遥感、查阅资料等监测方法对各防治责任范围、水土保持措施进

行了调查监测。

（2）收集降雨量等气象资料，收集施工及监理单位主体工程施工进度等相

关资料，结合现场监测分析项目区扰动土地面积及土石方挖填方数量、流向。

（3）完成了《湖南怀化沅陵洞溪 110kV输变电工程监测实施方案》，并报

送至建设单位和水行政主管部门。

2.4监测点布设

根据《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB∕T51240-2018）和监测

实施方案中监测点布设原则和选址要求，在实地踏勘的基础上，针对本工程区工

程特点、施工布置、水土流失的特点和水土保持措施的布局特征，在不同类型区

域分别设置长期和临时观测（监测）站点或断面。截止本季度末，本项目共布设

监测点 2个。详见表 2.4-1

表 2.4-1监测点布设一览表

分 区 监测点名称 类型 监测点位置

站 区 监测点 1#
调查监

测
进站道路

塔基施工区 监测点 2# 标桩法 G22
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G22塔基边坡 进站道路

排水沟测量 季报项目部公示

3监测方法和内容

3.1监测方法

本工程水土保持监测采用遥感影像、资料收集以及类比法等监测方法进行现

场复核监测，实现了扰动范围监测无死角，重要的动态指标监测及时跟进的目的。

3.1.1 遥感监测

利用遥感进行水保监测其实质是利用遥感资料对各种地物（或水保监测对象）

进行分类提取，进而确定各种地物的分布范围、变化情况以及面积大小。则下一

步现场监测将超标的塔基作为重点核实，并分析原因，提出整改恢复办法和避免

后续同类情况发生。
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3.1.2资料收集

收集项目水土流失影响因子，如：区域降雨、气象水文要素等；收集有关工

程占地、施工设计、招投标、监理、质量评定、竣工决算等资料，以便于汇总统

计项目水土保持设施数量、程度、质量等；收集有关挖填土石方及弃土弃渣的地

点、数量等资料，收集掌握土地整治面积、整治后土地利用形式等。

3.1.3类比法

利用监测点以及相似地貌类型区已完成的水土流失调查结果，通过植被、降

雨、施工扰动等水土流失影响因子变化等开展类比分析，掌握项目区水土流失状

况。

3.2监测内容

3.2.1水土流失影响因素情况

（1）项目区气象因子

根据监测：沅陵县 2026年 1月份降水天数为 8d，降水量为 36.5mm，最大 1

月 3日 3.6mm，2026年 2月降水天数为 24d，降水量为 115.7mm，最大 2 月 23

日 62.7mm。2026 年 3 月降水天数为 23d，降水量为 176.1mm，最大 3 月 26 日

27.3mm。

表 3.2-1 项目区降水统计表

行政区域 月份 降雨量（mm）
降雨天数

（d）
最大降雨量

（mm）/日期

侵蚀性降雨天

数

沅陵县

1 17.3 22 3.6 （1.3） /
2 115.7 24 62.7（2.23） 3
3 176.1 23 221（3.26） 7

（2）防治责任范围

根据《沅陵洞溪 110kV输变电工程水土保持方案报告书》（报批稿），本

工程水土流失防治责任范围为 203515m2。

通过遥感、调查监测，本季度新增扰动面积 95945m2，累计扰动面积 134474m2。

根据分区统计站区累计 6500m2，进站道路 545m2，施工生产生活区 700m2，塔基

区 52190m2，施工道路区 70395m2。扰动土地面积详见表 3.2-4。
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表 3.2-4 本季度扰动土地面积统计表 单位：m2

分区 单位 设计总量 本季度 累计

变电站工程

区

间隔扩建区 m2 220 0 0
站区 m2 6513 0 6500

进站道路 m2 987 0 980
站外设施区 m2 56 200 200

施工生产生活区 m2 800 200 700
表土堆存场区 m2 557 450 450

线路工程

塔基及塔基施工区 m2 74441 39455 52109

接地极区 m2 6280 3140 3140

施工便道区 m2 105261 52500 70395
牵张场区 m2 5600 0 0

跨越施工场地区 m2 2800 0 0
合计 m2 203515 959455 134474

塔基扰动面积量 施工道路面积测量

3.2.2水土流失状况监测

（1）水土流失类型

通过现场调查和监测，本工程水土流失类型主要为水力侵蚀，主要形式为因

降雨形成的沟蚀，主要分布在坡度较大的堆土和开挖边坡，主要集中在陡坡地段，
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重点施工区域包括站区、塔基施工场地区及施工道路区。

（2）水土流失量

根据项目实际情况，经过监测计算，本季度土壤流失量为 93.19t，累计土壤

流失量为 119.78t，详见表 3.2-4。

表 3.2-4 分区统计土壤流失量表

分区 单位 扰动面积 水土流失面积 侵蚀模数 侵蚀量

变电

站工

程区

间隔扩建区 m2 0 0
站区 m2 6500 6500 2780 4.52

进站道路 m2 980 980 2780 0.68
站外设施区 m2 200 200 2780 0.14

施工生产生活

区
m2 700 700 1260 0.22

表土堆存场区 m2 450 450 2780 0.31

线路

工程

塔基及塔基施

工区
m2 52109 52109 2780 36.22

接地极区 m2 3140 3140 2780 2.18
施工便道区 m2 70395 70395 2780 48.92
牵张场区 m2 0 0

跨越施工场地

区
m2 0 0

合计 m2 134474 134474 93.19

3.2.3水土流失危害

通过查阅相关资料。在本季度内无水土流失灾害事件发生。

3.2.4水土保持措施情况

（1）工程措施

本季度完成及累计工程措施详见表 3.2-5。
表 3.2-5 本季度水土保持工程措施工程量统计表

分区 项 目 单位 设计总量 本季度 累计

间隔扩建区

碎石地坪 m2 100 0 0

表土剥离 m3 22 0 0

表土回覆 m3 22 0 0

土地整治 m2 100 0 0

站区

砖砌截水沟 m 270 90 230
砖砌排水沟 m 205 170 170

沉砂池 座 2 1 1
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碎石地坪 m2 2760 0 0
表土剥离 m3 835 0 800

表土回覆 m3 835 0 0

土地整治 m2 1982 0 0

进站道路区

砖砌排水沟 m 250 0 200
沉砂池 座 2 0 0

表土剥离 m3 177 0 170
表土回填 m3 177 0 0

站外设施区

表土剥离 m3 8 0 0
表土回覆 m3 8 0 0
土地整治 m2 56 0 0

施工生产生活区

表土剥离 m3 96 0 75
表土回覆 m3 96 0 0
土地整治 m2 800 0 0

表土堆存场区 土地整治 m2 557 0 0

塔基及塔基施工场

地区

浆砌石截水沟 m 534 0 0
表土剥离 m3 8560 4537 5992
表土回填 m3 8560 5360 5360
土地整治 m2 71741 3500 3500
土地复耕 m2 458 0 0

接地极区

表土剥离 m3 786 393 393
表土回填 m3 786 393 393
土地整治 m2 6258 3129 3129
土地复耕 m2 22 0 0

施工便道区

表土剥离 m3 3705 2102 2625
表土回填 m3 3705 0 0
土地整治 m2 95200 0 0
土地复耕 m2 1705 0 0

牵张场区 土地整治 m2 5600 0 0
跨越施工场地区 土地整治 m2 2800 0 0

（2）植物措施

本季度完成及累计植物措施详见表 3.2-6。
表 3.2-6 本季度水土保持植物措施工程量统计表

分区 项 目 单位 设计总量 本季度 累计

间隔扩建区 绿化地坪 m2 100 0 0

站区
浆砌片石骨架植草 m2 1032 0 0

撒播灌草 m2 950 0 0
进站道路区 植草籽边坡 m2 442 150 150
站外设施区 撒播灌草 m2 56 0 0
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施工生产生活区 撒播灌草 m2 800 0 0
表土堆存场 撒播灌草 m2 557 0 0
塔基区 撒播草籽 m2 71741 0 0

接地极区 撒播草籽 m2 6258 0 0

施工便道区

撒播草籽 m2 95200 0 0

穴播植草 m2 7229 0 0

栽植荆条 株 31445 0 0

栽植紫穗槐 株 31445 0 0

种植杉木 株 3614 0 0

种植马尾松 株 3614 0 0

牵张场区 撒播灌草 m2 5600 0 0
跨越施工场地区 撒播灌草 m2 2800 0 0

（3）临时措施

本季度完成及累计临时措施详见表 3.2-7。
表 3.2-7 本季度水土保持临时措施工程量统计表

分区 项 目 单位 设计总量 本季度 累计

间隔扩建区
无纺布覆盖 m2 100 0 0
密目网苫盖 m2 18 0 0

站区

临时排水沟 m 205 0 150
临时沉砂池 座 2 0 0
土袋拦挡 m 60 0 0
洗车槽 座 1 0 0

无纺布覆盖 m2 1982 500 1000

进站道路区

临时排水沟 m 250 0 100
临时沉砂池 座 2 0 0
无纺布覆盖 m2 442 0 0

站外设施区
无纺布覆盖 m2 56 0 0
密目网苫盖 m2 6 0 0

施工生产生活区

临时排水沟 m 113 0 0
临时沉砂池 座 2 0 0
无纺布覆盖 m2 800 0 0
土袋拦挡 m 33 0 0

密目网苫盖 m2 70 0 0

表土堆存场

临时排水沟 m 71 0 0
临时沉砂池 座 2 0 0
土袋拦挡 m 94 0 0

无纺布覆盖 m2 557 0 0
塔基及塔基施工场

地区

临时排水沟 m 2075 0 0
无纺布覆盖 m2 71741 0 0
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土袋拦挡 m 1355 0 0
密目网苫盖 m2 6194 2000 2600

接地极区
无纺布覆盖 m2 6258 0 0
密目网苫盖 m2 1838 0 0

施工便道区

临时排水沟 m 18072 1300 1300
临时沉砂池 座 89 0 0
竹夹板拦挡 块 2711 0 0
无纺布覆盖 m2 95200 3500 3500
土袋拦挡 m 542 210 210

密目网苫盖 m2 3072 540 540
彩条布铺垫 m2 1705 0 0

牵张场区 彩条布铺垫 m2 5600 0 0
跨越施工场地区 彩条布铺垫 m2 2800 0 0

（4）水土流失防治效果

通过调查，施工单位采取了临时防护措施，临时排水沟等措施防止水土流失，

目前本项目处于施工期，各项水土保持措施正在实施之中，已建成的水土保持设

施均发挥防护效益。

3.2.5损坏水土保持设施面积

据现场调查监测，累计损坏水土保持设施面积达到 134474m2。

3.2.6主体工程进度

截止 2026年 3月 31日，变电站场地清表完成 100%；三通一平完成 100%；

建筑及附属工程完成 45%；预制件工程完成 92%；水电工程完成 80%；桩基础

完成 30%；设备基础完成 48%；围墙完成 25%；防雷接地完成 5%；事故油池完

成 35%；线路工程：五洞线基础开挖 70 基，基础浇制 61 基。凉洞线基础开挖

110基，基础浇筑 40基。
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4相关管理情况

本工程建设单位认真贯彻落实《水土保持法》，严格执行生产建设项目水土

保持设施三同时制度，精心组织实施已批复的本项目水土保持方案，做好水土保

持工作，防治水土流失，确保各项水土流失防治指标达到国家规定的标准。成立

了水土保持工作领导小组，具体负责水土保持工作的组织管理和本项目水土保持

方案的实施。

5存在问题

（1）变电站存在部分边坡和站区裸露地表，临时堆土临时苫盖及排水落实

不到位。

（2）塔基区临时拦挡和临时排水落实不到位。

6结论与建议

（1）变电站区加强沉砂池、临时苫盖和临时排水。

（2）塔基区建议加强排水沟措施和临时拦挡措施实施，确保“三同时”。

7综合评价

（1）本季度无水土流失灾害事件发生。

（2）三色评价。根据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土

保持监管的意见》（水保[2019]160号）相关规定，综合评价本季度水土保持效

果为绿色。

8下一步监测工作计划

（1）向建设单位和当地水行政主管部门报送水土保持监测季报，并协助建

设单位、施工单位及时完成季报在建设单位官网、业主项目部、施工项目部的公

示公开。

（2）开展下季度现场勘察，并对重点监测区域进行遥感监测。发现问题及

时与建设单位、施工单位进行沟通，配合建设单位督促施工单位加植物措施，及

时进行整改现场存在问题。
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9影像资料

变电站场平 进站道路排水沟

变电站排水沟 变电站网格护坡

变电站沉砂池 站区临时苫盖及排水未落实
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进站道路南侧施工生产区 进站道路北侧施工生产区

项目部沟通现场存在问题 塔基扰动面积测量

G162塔基基础施工 G164塔基基础施工

G190基础施工 G8 基础施工
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G12基础施工 G21 塔基及施工道路

G21塔基基础施工 66 塔基基础施工

进站道路调查监测
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进站道路两侧护坡植物措施

站区边皮未苫盖
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